

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA

**PLANO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E
RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA – PMMA**

PRODUTO 1 – PLANO DE TRABALHO



ILHABELA, SP
SETEMBRO/2015



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	2
2. METODOLOGIA	2
3. ATIVIDADES PREVISTAS	4
ETAPA I.....	4
ETAPA II	4
ETAPA III	4
ETAPA IV	5
4. PRODUTOS	5
5. CRONOGRAMA EXECUTIVO	6
5.1. CRONOGRAMA DETALHADO DE REUNIÕES E APRESENTAÇÕES DO PLANO	7



1. INTRODUÇÃO

Ilhabela faz parte da região onde são encontrados os últimos remanescentes contínuos da Floresta de Mata Atlântica. Esta é considerada uma das formações mais ricas em diversidade biológica do planeta, seja pela variedade de ecossistemas que estão ali representados ou ainda pela riqueza de espécies.

Para que o crescimento de Ilhabela esteja em harmonia com o patrimônio natural, aos consequentes benefícios à comunidade local e a todos os visitantes que transitam pela região, é importante que seja realizado um planejamento municipal que atenda o desenvolvimento econômico e territorial de forma adequada a fim de garantir a conservação e preservação dos recursos naturais.

O Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica - PMMA constitui-se um instrumento norteador das diretrizes ambientais para a gestão municipal, previsto na Lei da Mata Atlântica (Lei nº 11.428/2006 e Decreto nº 6.660/2008).

2. METODOLOGIA

As atividades para a elaboração do Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica de Ilhabela irão seguir, com as devidas adequações, o Roteiro Metodológico para a elaboração do PMMA, construído de forma participativa pelo Ministério do Meio Ambiente. Para tanto, e conforme estabelecido no Termo de Referência, as atividades deste trabalho consistirão em 4 etapas, gerando 4 produtos.

Etapa I: Organização do Processo de Elaboração e Plano de Trabalho; Reunião com equipe da Prefeitura Municipal de Ilhabela para definição do cronograma de ações e Retomada do Grupo de Trabalho para elaboração do PMMA.



Etapa II: Elaboração do Diagnóstico da Situação Atual, o qual visa caracterizar e analisar, de maneira objetiva, a situação presente da Mata Atlântica no Município, devendo apresentar a realidade existente dos remanescentes de Mata Atlântica e das áreas de vegetação nativa degradadas, bem como os principais vetores de degradação. O diagnóstico irá abordar: (a) Caracterização Geral do Município; (b) Avaliação dos Planos e Programas existentes no Município; (c) Avaliação da Capacidade de Gestão Ambiental do Município; (d) Caracterização do Meio Físico e Biótico; (e) Diagnóstico dos Remanescentes com indicação dos principais vetores de desmatamento ou degradação e (f) Incorporação da visão de futuro para o desenvolvimento sustentável da cidade definida pelas consultas públicas do Plano Futuro.

Etapa III: Definição das Diretrizes Gerais para Construção do PMMA, que será desenvolvido com base no diagnóstico produzido, as diretrizes gerais para a construção do Plano, tais como principais áreas a serem preservadas, áreas a serem recuperadas, estratégias de ação e os objetivos a serem alcançados com a aplicação do Plano. Com as Diretrizes Gerais estabelecidas, serão definidos junto ao grupo de trabalho do PMMA, as oficinas de planejamento. Serão realizadas 3 oficinas com o grupo de trabalho e Conselho Expandido (serão convidados os membros dos Conselhos do Meio Ambiente, Desenvolvimento Socioambiental, Turismo e do Parque Estadual de Ilhabela) para criação, aperfeiçoamento e aprovação das ações e metas do plano, com base, sempre, nas Diretrizes Gerais.

Etapa IV: Após a sistematização do Produto 3, o mesmo será apresentado ao Grupo de Trabalho e ao Conselho do Meio Ambiente, para sugestões de alterações e colaborações. Posteriormente será submetida a apreciação popular em um período de 15 dias. Após o período de contribuição comunitária, será finalizado a elaboração do Plano e apresentado para apreciação no Conselho Municipal de Meio Ambiente.



3. ATIVIDADES PREVISTAS

ETAPA I

Atividade 1. Reformulação e engajamento do GT;

Atividade 2. Reunião com o GT para consolidação do Plano de Trabalho;

Atividade 3. Elaboração e entrega do Plano de Trabalho à Prefeitura Municipal de Ilhabela;

→ **Produto 1**

ETAPA II

Atividade 4. Elaboração do Diagnóstico e do Relatório Técnico;

Atividade 5. Construção conjunta do Diagnóstico com contribuições do GT;

Atividade 6. Entrega do Relatório Técnico de Diagnóstico a PMI

→ **Produto 2**

ETAPA III

Atividade 7. Realização de Oficina 1, para sistematização do diagnóstico com o GT e Conselho expandido (análise FOFA/SWOT)

Atividade 8. Realização da Oficina 2 com o GT e Conselho expandido para definição da Visão de Futuro;

Atividade 9. Realização da Oficina 3 para definição das áreas prioritárias e formulação do plano de ação com o GT e Conselho expandido;

Atividade 10. Sistematização da Visão de Futuro;

Atividade 11. Apresentação das diretrizes gerais, estratégias e ações, áreas prioritárias para a conservação e recuperação

→ **Produto 3**



ETAPA IV

Atividade 12. Elaboração do PMMA preliminar;

Atividade 13. Apresentação do PMMA preliminar para consulta ao Conselho Meio Ambiente e demais atores;

Atividade 14. Abertura para colaborações comunitárias online (período de 15 dias);

Atividade 15. Elaboração do PMMA final

Atividade 16. Apresentação do PMMA para apreciação do Conselho Municipal de Meio Ambiente.

→ **Produto 4**

4. PRODUTOS

→ **PRODUTO 1:** Plano de Trabalho

→ **PRODUTO 2:** Relatório Técnico de Diagnóstico

→ **PRODUTO 3:** Sistematização das Oficinas - Visão de Futuro e Estratégias de Ação

→ **PRODUTO 4:** PMMA Final

5. CRONOGRAMA EXECUTIVO

Plano Municipal da Mata Atlântica, Ilhabela - 2015															
ETAPAS	ATIVIDADE	SETEMBRO		OUTUBRO				NOVEMBRO				DEZEMBRO			
		21 - 25	28 - 2	5 - 9	12 - 16	19 - 23	26 - 30	2 - 7	9 - 13	16 - 20	23 - 30	1 - 4	7 - 11	14 - 18	21 - 25
I	1														
	2														
	3														
II	4														
	5														
	6														
III	7														
	8														
	9														
	10														
	11														
IV	12														
	13														
	14														
	15														
	16														

Legenda	
	Reuniões e Oficinas GT
	Apresentações e Consultas no CMMA
	Entrega de Produtos à PMI
	Equipe OCA
	Período de contribuições comunitárias

Produto 1	Produto 2	Produto 3	Produto 4
-----------	-----------	-----------	-----------



5.1. CRONOGRAMA DETALHADO DE REUNIÕES E APRESENTAÇÕES DO PLANO

Atividade	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Retomada do Grupo de Trabalho	29/set - 10 hs			
Reunião GT - Diagnóstico		09/out - 10hs		
Apresentação do Diagnóstico para contribuições		20/out - 10hs		
Oficina 1 para sistematização do Diagnóstico com o GT e Conselho expandido (análise FOFA/SWOT)			05/nov 10 às 17hs	
Oficina 2 com o GT e Conselho expandido para definição da Visão de Futuro			06/nov 10 às 17hs	
Oficina 3 com o GT e Conselho de definição das áreas prioritárias e formulação do plano de ação			07/nov 10 às 17hs	
Apresentação das Diretrizes ao GT			19/nov	
Apresentação do PMMA preliminar para consulta ao Conselho Meio Ambiente e demais atores			30/nov	
Reunião com GT				11/dez
Apresentação do PMMA ao Conselho Meio Ambiente e demais atores				14/dez

** A mudança do cronograma com relação ao acordado no Termo de Referência, que disponibiliza o documento final para a apreciação durante 30 dias, foi realizada conforme acordado com o contratante em virtude do processo ser construído com a participação massiva da Sociedade Civil e membros dos Conselhos de Meio Ambiente, Turismo, Desenvolvimento Socioambiental e do Parque Estadual de Ilhabela. Acredita-se portanto que a disponibilização para contribuição comunitária pelo período de 15 dias será suficiente para obtenção do produto.



OMBRÓFILA CONSULTORIA AMBIENTAL

www.ombrofilaconsultoria.com

ombrofilaconsultoria@gmail.com

CNPJ 22.626.327/0001-06