Quadro 1-1 - *Cronograma de Atividades do Plano Ambiental de Construção do Gasoduto Rota 3.*

ATIVIDADES	Cronograma																																															
	ANO 1												ANO 2												ANO 3												ANO 4											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Procedimentos Ambientais Gerais na Construção																																																
Procedimentos Ambientais nas Atividades de Execução de Furo Direcional																																																
Prodedimentos de Controle Ambiental na Execução das Atividades Construtivas																																																
Procedimentos Ambientais para Limpeza e Supressão da Vegetação da Faixa de Dominio																																																
Procedimentos Ambientais para Serviços de Movimentação de Terra e Escavação de Solo																																																
Procedimentos Ambientais para Controle das Águas Pluviais																																																
Procedimentos Ambientais para Estradas de Acesso																																																
Gerenciamento dos Sistemas de Abastecimento de Água, Energia e Insumos da Fase de Construção																																																
Procedimentos para Gerenciamento do Sistema Provisório de Abastecimento de Água																																																
Procedimentos para Gerenciamento do Sistema Provisório de Energia Elétrica																																																
Procedimentos para Gerenciamento da Logística de Recebimento, Armazenamento e Movimentação de Materiais e Equipamentos																																																
Procedimentos de Saúde e Segurança nas Obras																																																
Aplicação das Ações Propostas para Saúde e Segurança nas Obras																																																
Gestão das Instalações da Área de Apoio as Obras																																																
Gestão das Instalações																																																
Diretrizes para Desmobilização																																																
Gerenciamento do Trafego nas Vias de Acesso																																																
Aplicação das Ações Propostas ao Gerenciamento das Intervenções no Trânsito																																																
Gerenciamento de Riscos e Respostas a Emergências Durante a Construção																																																
Aplicação das Ações Propostas para o Gerenciamento de Riscos e Respostas a Emergências Durante a Construção																																																
Produtos																																																
Relatórios Semestrais																																																
Relatório Final																																																

Quadro 2-1 - *Cronograma de execução do Controle e Prevenção Contra Erosão, Assoreamento e Instabilidade de Terrenos.*

ATIVIDADES	Cronograma																																															
	ANO 1												ANO 2												ANO 3												ANO 4											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Prevenção e Acompanhamento da Evolução dos Processos Erosivos																																																
Vistorias para Identificação de Processos Erosivos, de Instabilização de Encostas e de Assoreamento																																																
Adoção de Sistemas de Controle de Erosão e Carreamento de Sedimentos																																																
Instalação de Estruturas para Retenção de Sedimentos em Pontos de Travessia de Cursos d'água																																																
Acompanhamento das Áreas de Ocorrência de Ações para Prevenção, Estabilização e Recuperação																																																
Produtos																																																
Relatórios semestrais																																																
Relatório Final																																																

Quadro 3-1 - *Cronograma de execução do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas.*

ATIVIDADES	IMPLANTAÇÃO - GASODUTO ROTA 3																																															
	ANO 1												ANO 2												ANO 3												ANO 4											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas																																																
Seleção de Espécies para Revegetação													■	■	■	■																																
Cadastramento de Áreas para Recuperação													■	■	■	■																																
Mobilização e Treinamento de Equipes de campo													■	■	■	■																																
Produção e/ou aquisição de Mudas													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										
Recomposição do Solo e Intervenções Físicas																					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
Plantio de gramíneas e espécies arbóreas																						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
Manutenção e monitoramento																							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
Produtos																																																
Relatórios semestrais																										■						■						■						■					
Relatório Final																																												■					

Quadro 4-2 - *Cronograma do Programa de Supressão de Vegetação do empreendimento.*

ATIVIDADES	IMPLANTAÇÃO - GASODUTO ROTA 3																																																			
	Ano 0		ANO 1												ANO 2												ANO 3												ANO 4											
	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Programa de Controle de Supressão de Vegetação																																																				
Mapeamento e Quanrificação das Áreas de Supressão	■	■																																																		
Obtenção das Autorizações de Supressão de Vegetação	■	■																																																		
Supervisão e orientação da Supressão de Vegetação			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																														
Produtos																																																				
Relatórios semestrais								■						■						■																																
Relatório Final																						■																														

Quadro 5-1 - *Cronograma do Programa de Supressão de Vegetação do empreendimento.*

ATIVIDADES			cronograma																																																
	Ano 0		ANO 1												ANO 2												ANO 3												ANO 4											
	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Programa de Resgate de Germoplasma																																																			
Mapeamento dos indivíduos alvo de resgate																																																			
Mapeamento das Áreas Receptoras																																																			
Mobilização e Treinamento das Equipes																																																			
Atividades de Resgate e Transplante																																																			
Monitoramento dos indivíduos transplantados																																																			
Produtos																																																			
Relatórios semestrais																																																			
Relatório Final																																																			

Quadro 6-1 - *Cronograma de execução do Programa de Conservação da Fauna Silvestre do Gasoduto Rota 3.*

ATIVIDADES	IMPLANTAÇÃO - GASODUTO ROTA 3																																																			
	Ano 0		ANO 1												ANO 2												ANO 3												ANO 4											
	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Subprograma de resgate da fauna																																																				
Pedido de licença de captura, coleta e transporte	■	■																																																		
Seleção e capactiação de profissionais	■	■																																																		
Manejo eventual durante as obras			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																														
Atividades de resgate e afugentamento durante a supressão da vegetação			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																														
Subprograma de monitoramento da fauna																																																				
Consolidação da documentação e solicitação de autorizações	■	■	■	■																																																
Planejamento das campanhas de monitoramento	■	■	■	■																																																
Mobilização e contratação das Equipes		■	■	■																																																
Atividades de campo						■						■						■						■																												
Produtos																																																				
Relatório de campanha								■						■						■																																
Relatório Final Consolidado																										■																										

Quadro 7-3 - *Cronograma de Execução do Programa de Reposição Florestal do Gasoduto Rota 3.*

ATIVIDADES	IMPLANTAÇÃO - GASODUTO ROTA 3																																															
	ANO 4												ANO 5												ANO 6												ANO 7											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Programa de Reposição Florestal																																																
Seleção de Espécies						■	■	■	■																																							
Produção e Aquisição de Mudas Florestais						■	■	■	■									■	■	■	■																											
Seleção de Áreas para Reflorestamento						■	■	■	■																																							
Mobilização e Treinamento de Equipes de campo							■	■	■																																							
Preparo das áreas e plantio										■	■	■	■	■	■							■	■	■	■	■	■																					
Manutenção e monitoramento												■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Produtos																																																
Relatórios semestrais																	■						■						■						■						■						■	
Relatório Final																																																■

Quadro 8-1 - *Cronograma de execução do Programa de Acompanhamento de Atividades Minerárias.*

ATIVIDADES	IMPLANTAÇÃO - GASODUTO ROTA 3																																															
	ANO 1												ANO 2												ANO 3												ANO 4											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Atualização do Levantamento dos Processos Minerários Inseridos na AEL e AER																																																
Identificação dos Titulares de Direitos Minerários e Superficiários com Contrato de Arrendamento	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																												
Elaboração e Atualização de Cadastro de Processos de Atividades de Pesquisa ou Extração	■						■						■						■						■						■						■					■						
Negociações para Eventuais Indenizações de Titulares de Direitos Minerários e Superficiários com Contrato de Arrendamento	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																						
Acompanhamento das Atividades Minerárias	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
Produtos																																																
Relatórios semestrais						■						■						■						■						■						■						■						
Relatório Final																																										■						

Quadro 9-1 - *Cronograma do Programa de Comunicação Social do Gasoduto Rota 3.*

ATIVIDADES						ANO 1												ANO 2												ANO 3												ANO 4											
	8	9	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Programa de Comunicação Social																																																					
Mobilizar e capacitar equipe técnica	■	■																																																			
Diagnóstico do público-alvo		■	■	■																																																		
Interelação com os demais Programas				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Elaboração dos materiais informativos do PCS			■	■										■						■				■				■				■				■				■					■					■			
Canal direto de comunicação com a comunidade (1)		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Campanhas de Campo (2)				■	■										■	■					■				■				■				■				■				■					■					■			
Monitoramento e Avaliação	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Relatórios Parciais						■						■						■						■						■						■						■							■					■
Relatório Final																																															■						

O Programa de Comunicação Social tem continuidade na fase de operação do empreendimento

(1) Na fase de Operação, nos dois primeiros anos, as campanhas serão anuais.

(2) O canal de comunicação será mantido durante o periodo de operação do gasoduto

Quadro 10-1 - *Cronograma do Programa de Educação Ambiental do Gasoduto Rota 3.*

ATIVIDADES	IMPLANTAÇÃO - GASODUTO ROTA 3																																																						
	ANO 0						ANO 1												ANO 2												ANO 3												ANO 4											
	7	8	9	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Programa de Educação Ambiental																																																							
Mobilizar e capacitar equipe técnica	■	■																																																					
Diagnóstico Rápido Partipativo - DRP			■	■																																																			
Interelação com os demais Programas					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
Elaboração do material didático do PEA					■	■																																																
Realização das oficinas com os trabalhadores							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
Realização das oficinas com a comunidade							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
Monitoramento e Avaliação				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
Relatórios Parciais									■						■						■						■						■						■						■							
Relatório Final																																																■						

Quadro 11-1 *- Cronograma do Programa de Estabelecimento da Faixa de Servidão .*

| ATIVIDADES | IMPLANTAÇÃO - GASODUTO ROTA 3 | | |

Quadro 12-1 - *Cronograma de Atividades do Programa Controle da Poluição do Gasoduto Rota 3.*

ATIVIDADES	IMPLANTAÇÃO - GASODUTO ROTA 3																																															
	ANO 1												ANO 2												ANO 3												ANO 4											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Subprograma de Gerenciamento de Resíduos Sólidos																																																
Procedimentos de Segregação e Classificação dos resíduos gerados segundo norma NBR-10.004																																																
Procedimentos de Armazenamento interno e transporte externo dos resíduos gerados																																																
Procedimentos de Destinação Final - Execução de Manifesto e Inventário de Resíduos																																																
Procedimentos de Reaproveitamento, Reciclagem e Reuso dos Resíduos Gerados sempre que possível																																																
Subprograma de Gerenciamento de Efluentes Líquidos																																																
Procedimentos de Controle e Monitoramento Operacional dos Sistemas de Tratamento de Efluentes Líquidos																																																
Procedimentos de Descarte dos Efluentes Líquidos Tratados																																																
Subprograma de Gerenciamento de Emissões Atmosféricas e Material Particulado																																																
Procedimentos de Controle e Monitoramento das Emissões Atmosféricas																																																
Procedimentos de Manutenção das Maquinas, Veículos e Equipamentos																																																
Subprograma de Gerenciamento da Emissão de Ruídos e Vibrações																																																
Procedimentos de Monitoramento e Controle de Ruídos na Fonte, no Meio e no Individuo																																																
Procedimentos de Manutenção Preventiva em Todos os Equipamentos Geradores de Ruídos																																																
Produtos																																																
Relatórios Semestrais																																																
Relatório Final																																																

Quadro 13-1 - *Cronograma do Programa de Avaliação e Salvamento do Patrimônio Arqueológico.*

| ATIVIDADES | IMPLANTAÇÃO - GASODUTO ROTA 3 | | |